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	Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi (CPL-Prodi) yang dibebankan pada matakuliah :

	Menerapkan konsep-konsep yang berkaitan dengan manajemen informasi, serta membangun aplikasi perangkat lunak untuk pengorganisasian data.

	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK):

	1. [bookmark: _GoBack]Mahasiswa mampu memahami konsep pengelolaan proyek system informasi, fungsi dan proses manajemen proye system informasi (C2, P3 , A4)
2. Mahasiswa mampu memahami tujuan dan perencanaan proyek sistem informasi (C3, P3, A3)
3. Mahasiswa mampu memahami strategi dan teknik evaluasi proyek (C3, P3, A3)
4. Mahasiswa mampu memahami dan memilih model proses yang sesuai dengan kebutuhan proyek system informasi(C3, P3, A4)
5. Mahasiswa mampu memahami perencanaan dan tujuan aktifitas proyek system informasi(C3, P3, A4)
1. Mahasiswa dapat mengidentfkasi resiko proyek system informasi(C4, P4, A3)
6. Mahasiswa dapat memahami alokasi sumber daya, monitoring dan mengontrol proyek system informasi(C4, P4, A3)
7. Mahasiswa dapat membuat perencanaan dan pengendalian proyek system informasi dengan menggunakan ms proyek (C4, P4, A3)


	Diskripsi Singkat mata Kuliah :

	Mata kuliah bertujuan untuk menumbuhkan pengetahuan mengenai fungsi manajemen proyek system informasi, dari sudut pandang penggunaan mulai dari persiapan, perencanaan, pelaksanaan, pengenalan dan pengakhiran suatu proyek

	Bahan Kajian/Materi yang akan Disampaikan

	1. Konsep pengelolaan proyek                                5. aktifitas proyek sistem informasi
2.  Perencanaan proyek                                            6. Manajemen resiko
3. Evaluasi proyek                                                      7. sumber daya proyek
4. Model proses system informasi                          8. Ms Offce 2010


	Pustaka : 

	Wajib :
1. Tantra,Rudy , 2012, “manajemen proyek sistem informasi” Andi Yogyakarta
2. Antoni Fran setiawan, 2008  “smart project plan with mcrosoft project 2007”, PC Media
3. Hughes, Bob and Cotterel, Mke 1999, “Software Project Manajemen” united states
Pendukung:
1. artikel-artikel publkasi ilmiah masalah perencanaan proyek system informasi model proses dan teknik evaluasi proyek system informasi


	Penilaian :

	Evaluasi belajar menggunakan ujian tertulis kuis, praktek dan penugasan penlilaian didasarkan atas hasil belajar dan proses belajar
Penilaian hasil
· UTS (30%)
· UAS (50%)
Penilaian proses :
· aktifitas pengerjaan Tugas aktftas perkuliahan (offline dan online) (20%)

	Mata Kuliah Syarat :
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	Mg Ke-
	Sub-CPMK
( KAD : Kemampuan Akhir yang diharapkan)
	Materi Pembelajaran
(Bahan Kajian)
	Bentuk, Metoda Pembelajaran & Penugasan
[Waktu TM, PT, BM]*
	Bentuk & Kriteria Penilaian
(Indikator)
	Bobot Nilai
	Pustaka

	1
	1a. Mampu memahami proyek sistem informasi
1b. mampu memahami dan menjelaskan konsep manajemen proyek sistem informasi
1c. mampu memahami fungsi dari manajemen proyek sistem informasi
	1. pengertian proyek 
2. konsep-konsep pengelolaan proyek
3. pengertian manajemen proyek 
4. proses manajemen proyek 
5. manajemen proyek system informasi
	· Kuliah 
· cooperative learning
waktu TM
2x(3x50) = 300
· penugasan diskusi kelompok
· tugas 1 : membahas satu contoh proyek system informasi, dan menjelaskan konsep dari proyek system informasi tersebut
waktu TM
2x(3x60) = 300
· 
	· evaluasi hasil menggunakan kuis dan tes tertulis
· evaluasi proses menggunakan observasi dan penugasan

· indikator

	
· Menjelaskan pengertian proyek 
· Menjelaskan konsep-konsep pengelolaan proyek 
· Menjelaskan pengertian manajemen proyek 
· Menjelaskan fungsi-fungsi manajemen proyek 
· Menjelaskan proses manajemen proyek 
· Menjelaskan manajemen proyek sistem informasi 
· Menjelaskan hasil diskusi mengenai contoh proyek system informasi dan konsepnya
· motifasi, partisipasi, inisiatif




	5 %
	[1]
[2]

	2,3
	2a. mampu memahami perencanaan proyek
2b. mampu memahami dan mejelaskan tujuan perencanaan proyek
2c. mampu memahami dan merancang tahapan-tahapan proyek
	1. Pengenalan perancanaan proyek 
2.  Tujuan perencanaan proyek 
3. Tahap-tahap perencanaan proyek 

	· Kuliah 
· Small group discussion
waktu TM
2x(3x50) = 300
· penugasan diskusi kelompok
tugas 2 : merancang tahapan-tahapan perencanaan proyek, sesuai contoh yang di diskusikan pada tugas 1
waktu TM
2x(3x60) = 300

	· evaluasi hasil menggunakan kuis dan tes tertulis
· evaluasi proses menggunakan observasi dan penugasan

· indikator
· Menjelaskan perencanaan proyek 
·  Menjelaskan tujuan perencanaan proyek 
· Menjelaskan tahap-tahap perencanaan proyek 
· kemampuan menyusun tahapan perencanaan proyek
· keaktifan dalam diskusi dan penugasan

	10%
	

	3
	3a. mampu memahami strategi evaluasi proyek
3b. mampu memahami teknik evaluasi proyek
3c. mampu memahami teknik analisa biaya dalam evaluasi proyek
3d. mampu memahami teknik cashflow forcasting dalam evaluasi proyek
3e. mampu mamahami evaluasi resiko
	1. Strategi evaluasi proyek 
2. Teknik evaluasi proyek 
3. Analisis biaya 
4. Cashflow forcasting 
5.  Evaluasi resiko


	· Kuliah 
· Small group discussion
waktu TM
2x(3x50) = 300
· penugasan diskusi kelompok
tugas 2 : melakukan evaluasi proyek dengan menggunakan teknik analisis biaya dan cashflow forecasting
waktu TM
2x(3x60) = 300

	· evaluasi hasil menggunakan kuis dan tes tertulis
· evaluasi proses menggunakan observasi dan penugasan

· indikator
· Menejlaskan strategi evluasi proyek 
· - Menjelaskan teknik evaluasi proyek 
· - Menjelaskan analisis biaya 
· - Menjelaskan cashflow forcasting 
· - Menjelaskan evaluasi resiko 

	15%
	[1]
[2]

	5
	4a. mampu memahami karakteristik dalam mengerjakan proyek system informasi
4b. mampu memahami macam-macam model proses system informasi
4c. mampu menentukan model proses yang sesuai dengan proyek system informsi
	1. Karateristik mengerjakan proyek sistem informasi 
2. Model proses Sistem Informasi (waterfall, V-Proses, Spiral, Prototipe, Incremental Delivery)


	· Kuliah 
· Small group discussion
waktu TM
2x(3x50) = 300
· penugasan diskusi kelompok
· tugas 4 : melakukan diskusi model proses yang cocok pada proyek system informasi(sesuai tugas 1) dan memberikan alasan penggunaan model system tersebut
waktu TM
2x(3x60) = 300

	· evaluasi hasil menggunakan kuis dan tes tertulis
· evaluasi proses menggunakan observasi dan penugasan

· indicator
· Menjelaskan karakteristik mengerjakan proyek sistem informasi 
· Menjelaskan model proses sistem informasi (waterfall, V-Proses, Spiral, Prototipe, Incremental Delivery) 
· menentukan model proses yang sesuai untuk suatu proyek system informasi
· menjelaskan alasan penggunaan model proses tersebut
	15%
	[1]
[2]

	6,7
	5a. mampu memahami perencanaan aktivitas proyek
5b. mampu memahami tujuan perencanaan aktivitas proyek
5c. mamou mengidentifikasi aktivitas proyek dengan metode pengorganisasian proyek
5d. mampu menentuka estimasi keseluruhan dan durasi pengerjaan proyek
5e. mampu menganalisa critical path dan membuat jaringan presedence
	1. Pengenalan perencanaan aktivitas 
2. Tujuan perencanaan aktivitas 
3. identifikasi aktifitas (Work Breakdown Structure (WBS), Product Breakdown Structure (PBS) dan Product Flow Diagram( PFD)) 
4. estimasi keseluruhan durasi waktu pengerjaan suatu proyek 
5. critical path dan jaringan presedence untuk proyek Identifikasi aktivitas 

	· Kuliah 
· Small group discussion
waktu TM
2x(3x50) = 300
· penugasan diskusi kelompok
tugas 5 : membuat jadwal proyek dengan metode WBS(work breakdown strycture), menentukan durasi pengerjaan proyek
waktu TM
2x(3x60) = 300

	· evaluasi hasil menggunakan kuis dan tes tertulis
· evaluasi proses menggunakan observasi dan penugasan

· indicator
· menjelaskan perencanaan aktifitas 
· Menjelaskan perencanaan aktivitas 
· Menjelaskan identifikasi aktifitas 
· Membuat estimasi keseluruhan durasi waktu pengerjaan suatu proyek 
· membuat critical path dan jaringan presedence untuk proyek 
· membuat jadwal perencanaan proyek


	
	

	8
	Ujian tengah Semester (UTS)
	

	9,10
	6a. mampu memahami konsep manajemen resiko
6b. mampu mengidentifikasi resiko proyek
6c. mampu memahami cara mengurangi resiko proyek
6d. mampu melakukan evaluasi resiko dengan melakukan penjadualan proyek
	· Menejemen resiko 
- Identifikasi resiko 
· Analisa resiko 
· Mengurangi resiko 
· Mengevaluasi resiko dengan melakukan penjadualan 

	· Kuliah 
· Small group discussion
waktu TM
2x(3x50) = 300
· penugasan diskusi kelompok
tugas 6 : melakukan identifikasi resiko pada proyek, dan menganalisa penjadwalan untuk mengurang resiko(terkait dnegan tugas 5
	· evaluasi hasil menggunakan kuis dan tes tertulis
· evaluasi proses menggunakan observasi dan penugasan

· indicator
· Menjelaskan manajemen resiko 
· Menjelaskan identifikasi resiko 
· Menjelaskan cara mengevaluasi resiko dengan jadwal 
· mengdentifkasi resiko suatu proyek

	15%
	[2]
[3]

	11,12
	7a. mampu memahami lingkungan sumber daya proyek
7b. mampu mengidentifikasi kebutuhan sumber daya proyek
7c. mampu membuat penjadwalan sumber daya pada proyek
7d. mampu melakukan monitoring dan control proyek
	· Lingkungan sumberdaya 
· dentifikasi kebutuhan sumberdaya 
· Penjdualan sumberdaya 
· Monitoring dan mengontrol proyek

	· Kuliah 
· Small group discussion
waktu TM
2x(3x50) = 300
· penugasan diskusi kelompok
tugas 7 : membuat penjadwalan sumber daya pada proyek
waktu TM
2x(3x60) = 300

	· evaluasi hasil menggunakan kuis dan tes tertulis
· evaluasi proses menggunakan observasi dan penugasan

· indicator
· Menjelaskan lingkungan sumberdaya 
· Menjelaskan identifikasi kebutuhan sumberdaya 
· Menjelaskan penjadualan sumberdaya 
· Menjelaskan monitoring dan mengontrol proyek 

	15%
	[1]
[2]
[3]

	
	· mampu membuat perencanaan menggunakan ms project 2010
· mampu membuat desain gant chart dengan  ms proyek 2010
· mampu membuat perencanaan sumber daya dengan ms project 2010
· mampu membuat laporan dengan ms project 2010
	Ms Project 2010

	· Tutorial
· Small group discussion
waktu TM
2x(3x60) = 300
· penugasan diskusi kelompok
tugas 7 : praktek membuat penjadwalan menggunakan Ms Project 2010
waktu TM
2x(3x60) = 300

	· 
	20%
	
[2]
[3]

	16
	Ujian Akhir Semester (UTS)
	


*keterangan : Waktu TM : Tatap Muka; PT : Penugasan Terstruktur; BM : Belajar secara Mandiri
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